

Planning prévisionnel des acquisitions Itowns - Stéréopolis

Ce tableau ne concerne que les acquisitions et non les traitements et disponibilités de données.

Tableau suivi par Laurent Heydel (SGM / TS)

Zone à couvrir	Date de début prévue	Date de fin prévue	Mis à jour le	Commentaire
Paris 1er arrondissement	01/06/2014	31/07/2015	12/10/2015	terminé
Paris 2ème arrondissement	01/06/2014	30/04/2015	13/02/2015	terminé
Paris 3ème arrondissement	25/05/2014	10/04/2014	18/07/2014	terminé
Paris 4ème arrondissement	25/05/2014	20/04/2014	18/07/2014	terminé
Paris 5ème arrondissement	01/06/2014	31/07/2015	10/07/2015	terminé
Paris 6ème arrondissement	25/05/2014	25/06/2014	18/07/2014	terminé
Paris 7ème arrondissement	01/06/2014	30/04/2015	08/02/2015	terminé
Paris 8ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé
Paris 9ème arrondissement	06/11/2014	31/07/2015	10/07/2015	terminé
Paris 10ème arrondissement	05/11/2014	31/07/2015	10/07/2015	terminé
Paris 11ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	04/05/2015	terminé
Paris 12ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 13ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 14ème arrondissement	01/03/2015	31/07/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 15ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 16ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 17ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 18ème arrondissement	01/03/2015	31/07/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 19ème arrondissement	01/03/2015	31/08/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris 20ème arrondissement	01/03/2015	30/11/2015	12/10/2015	terminé hors périphérique
Paris périphérique + début des routes d'accès au périphérique depuis la petite couronne	01/04/2016	30/06/2016	12/09/2018	non réalisé
SAFRAN Herakles (Saint-Médard-en-Jalles)	04/08/2014	15/08/2014	18/07/2014	Travail en zone privée et contrôlée ; pas d'information au public
Aurillac (CABA) 1ère campagne	02/07/2014	12/07/2014	18/07/2014	Terminé
Lille Métropole	19/01/2015	31/01/2015	05/02/2015	Terminé
Projet CASQUY (Saint-Quentin-en-Yvelines)	15/10/2014	25/10/2014	03/12/2014	acquisition terminée
Vincennes, Saint-Mandé. VSR centrale LANDINS	16/12/2014	30/06/2015	15/06/2015	Terminé
Champigny	09/02/2015	20/02/2015	04/05/2015	Terminé
Rouen, Centre ville, nord de la Seine	07/03/2016	13/03/2016	12/05/2016	Terminé
Strasbourg Eurométropole	30/05/2016	17/06/2016	06/07/2016	Terminé
Marseille Provence Métropole	18/07/2016	30/07/2016	02/12/2016	Terminé
Nantes Métropole	05/12/2016	09/12/2016	12/09/2018	Terminé
Projet pLaTINUM - Rouen centre ville	24/09/2018	28/09/2018	12/06/2019	Terminé
Rennes métropole : Cesson - Sévigné	15/11/2018	30/11/2018	12/06/2019	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A4 entre la porte de Bercy et le tronc commun A4-A86	30/04/2019	31/07/2019	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A1 entre le Bourget et Roissy	30/04/2019	31/07/2019	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A6a et A106 entre Porte d'Orléans et l'aéroport d'Orly	30/04/2019	31/07/2019	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : RN12 entre A12 et A86 duplex	30/04/2019	31/01/2020	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A1 prolongée jusqu'au barreau de liaison A86-A1	30/04/2019	14/08/2019	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A86 entre la Seine et le barreau de liaison A1-A86	30/04/2019	31/07/2019	11/08/2020	Terminé
Projet Région road 5.0 initiative : A12 entre A13 et RN12	30/04/2019	31/08/2019	11/08/2020	Terminé
Acquisitions mobile mapping à Chalon-sur-Saône (avenue de Paris, Niepce, Boucicaut, boulevard de la République, rue du Général Leclerc, Quai St-Côme, Quai Ste-Marie, île St-Laurent, pont J. Richard)	03/03/2021	16/04/2021	12/03/2021	Terminé
Projet Urban vision : acquisitions mobile mapping à Champs-sur-Marne (cité Descartes / UGE)	14/03/2021	16/04/2021		